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Abstract: 
 Construction project management planning will require manpower requirements, the calculation 
of labor cost budget, number of employees, the arrangement of activities and time required to complete each 
activity. So far, only managing assessments of workforce needs. This is because of the experience and do not know 
the technical calculations in calculating labor costs. As a result, the project failed and declining consumer 
confidence. 
Handling solutions to create budget planning application labor costs in building construction projects. The 
system is built to calculate the labor requirements, needs labor costs, and time required to complete the project. 
This application generates information report labor cost budget plan, the amount of manpower needs, and 
schedulling of the project. Based on the result of experiments performed, the application can help the process of 
planning manpower requirements, and planning labor costs in building construction projects. 
Keywords: Budget Plan, labor, Building construction projects, Indonesia National Standard. 
 
 
PENDAHULUAN 
Industri jasa konstruksi merupakan salah 
satu bidang yang berperan dalam menentukan 
langkah kegiatan perekonomian. Industri jasa 
konstruksi juga menjadi penggerakan pada 
bidang-bidang lainnya, maka perlu mendapatkan 
perhatian dan penanganan yang baik. Dalam 
pelaksanaan proyek konstruksi tidak terlepas dari 
kendala ataupun kegagalan konstruksi yang 
disebabkan oleh produktifitas para tenaga kerja 
dan juga perencanaan proyek yang kurang 
matang (Hapsari,2011).  
Sumber daya yang digunakan selama 
proyek konstruksi gedung adalah man (tenaga 
kerja), money (biaya), material (bahan), 
machines (peralatan), method (metode) and 
marketing (pemasaran). Tenaga kerja sebagai 
salah satu faktor penentu keberhasilan dari 
proyek konstruksi. Perencanaan tenaga kerja 
yang matang dan cermat sesuai kebutuhan proyek 
akan membantu pencapaian sasaran secara 
maksimal. (Mujayanah,2008) 
Tenaga kerja ialah besarnya jumlah 
tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
bagian pekerjaan dalam satu satuan pekerjaan. 
Kebutuhan  tenaga kerja pada tiap proyek 
Halaman 79 
 
F.K.Muzaki, A.P.Widodo,
  
Romeo/ JSIKA Vol 3, No 2 (2014) / ISSN 2338-137X
 
konstruksi tidak selalu sama, tergantung pada 
skala, lokasi, serta keunikan masing-masing 
proyek. Namun perencanaan tenaga kerja dapat 
dihitung dengan pendekatan matematis yang 
memberikan hasil optimal dibandingkan hanya 
dengan perkiraan pengalaman saja. Pendekatan 
matematis menghasilkan tingkat penyimpangan 
yang minimal serta perkiraan yang mendekati 
kondisi sebenarnya (Erlangga, 2011). 
Perencanaan yang akurat akan 
memberikan informasi-informasi dalam 
pengelolahan proyek sehingga jumlah tenaga 
kerja serta biaya yang harus dikeluarkan dapat 
diidetifikasi dan diukur besarannya dengan 
konsekuensi-konsekuensi yang berlaku dalam 
proyek. Untuk merencanakan alokasi tenaga 
proyek perlu diperhatikan bermacam-macam 
faktor, diantaranya adalah jumlah tenaga kerja 
yang tersedia dengan kebutuhan maksimal 
proyek, kondisi keuangan untuk membayar 
tenaga kerja yang akan digunakan, produktivitas 
tenaga kerja, tenaga kerja periode puncak (peak), 
kemampuan dan kapasitas tenaga kerja yang akan 
digunakan, efektivitas dan efisiensi tenaga kerja 
yang akan digunakan (Erlangga, 2011). 
Berdasarkan pengamatan disalah satu 
perusahaan kontraktor. Proses pengerjaan proyek, 
pelaksana tidak melakukan perencanaan tenaga 
kerja yang dibutuhkan secara detail. Kebanyakan 
dari mereka melakukan penaksiran  kebutuhan 
tenaga kerja, apabila pelaksana yang bertanggung 
jawab masih belum berpengalaman dapat 
mengakibatkan biaya pelaksanaan tidak sesuai 
dengan perencanaan anggaran dan proses 
pengerjaannya tidak sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. Apabila pelaksana pada proyek 
sebelumnya telah gagal, maka pihak perusahaan 
mengharuskan pelaksana pada proyek 
selanjutnya harus berhasil, jika tidak berhasil 
pelaksana akan ditindak tegas sesuai kebijakan 
perusahaan. Dari permasalahan tersebut, dampak 
yang ditimbulkan bagi perusahaan berakibat 
keuangan perusahaan memburuk dan 
menurunnya kepercayaan dari konsumen pada 
perusahaan. 
Untuk mengurangi resiko kegagalan 
proyek diperlukan manajemen kegiatan 
perencanaan yaitu penetapan tujuan, 
perencanaan, dan pengorganisasian. Dalam 
proses perencanaan tesebut menentukan jenis dan 
jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam 
kegiatan proyek, dan menggunakan analisis 
satuan pekerjaan merupakan perhitungan satuan 
pekerjaan tiap m, m
2
, m
3
, dalam satuan pekerjaan 
ini diuraikan harga upah tenaga kerja tiap 
pekerjaan. Untuk analisis ini digunakan SNI 
(Standart Nasional Indonesia) (Ervianto, 2005).    
Analisis pada penelitian sebelumnya  
yang berjudul rancang bangun aplikasi rencana 
anggaran biaya dalam pembangunan rumah, 
bertujuan untuk menghasilkan aplikasi berbasis 
web perencanaan anggaran biaya yang dapat 
memberikan analisis perhitungan rumah dan 
menentukan biaya keseluruhan proyek dari sisi 
finansial,  penelitian tersebut membahas sebagai 
berikut: Membahas tentang pembangunan rumah, 
Tidak membahas perencanaan anggaran biaya 
instalasi air dan listrik, Terdapat gambar bestek 
bangunan tetapi tidak ada gambar bestek pada 
tiap proses pekerjaan, Sudah terdapat perhitungan 
anggaran tenaga kerja tetapi belum ada 
penentuan refrensi jumlah jasa tenaga kerja 
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secara otomatis yang dibutuhkan setiap kegiatan 
pembangunan sesuai dengan waktu pelaksanaan  
(Firmansyah,2013). 
 Sesuai analisis tersebut penulis bertujuan 
melengkapi kekurangan dari penelitian 
sebelumnya, dengan harapan menghasilkan 
aplikasi yang dapat menenangani perhitungan 
kebutuhan tenaga kerja pada proyek konstruksi 
gedung, membahas anggaran biaya instalasi air 
dan listrik, terdapat gambar bestek tiap proses, 
dan memberikan jumlah kebutuhan pekerja 
secara otomastis berdasarkan waktu yang akan 
dilaksanakan.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
dibutuhkanlah aplikasi perencanaan anggaran 
biaya tenaga kerja pada proyek konstruksi 
gedung. Dengan tujuan dapat membantu dalam  
menghitung anggaran tenaga kerja sesuai dengan 
harga satuan tenaga kerja didaerah pelaksanaan 
proyek dan jumlah ukuran bangunan yang akan 
dikerjakan, sekaligus dapat memudahkan 
perencanaan kebutuhan jumlah tenaga kerja 
sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek konstruksi gedung. 
 
 
 
METODE PENELITIAN 
Model Pengembangan 
Penginputan data dan pengolahan data 
yang dilakukan dengan cara merancang database 
dan membuat sistem. Data tersebut nantinya akan 
diproses oleh aplikasi sehingga memberikan 
informasi yang dapat bermanfaat bagi para 
pelaksana.  Secara garis besar, gambaran umum 
aplikasi perencanaan anggaran biaya  tenaga 
kerja pada proyek konstruksi gedung dapat 
dilihat pada gambar 1. 
Maintanance Jenis pekerjaan
Maintanance Harga pekerja sesuai kota pelaksanaan
Maintanance koefisien kegiatan
Maintanance Jenis pekerjaan
Menambah data contoh proyek
Admin
Input
- Pilih Harga Pekerja sesuai kota pelaksanaan
+ penyusunan kegiatan
   -  Input kegiatan proyek
   -  Input sub kegiatan proyek
   -  Atur Ketergantungan antar Kegiatan
+ spesifikasi pembangunan gedung
   -  Input Ukuran Bangunan
   -  Input Rumus
   -  Input Waktu penyelesaian yang diinginkan
   -  Input Jumlah Tenaga kerja
   -  Pilih koefisien kegiatan
   -  waktu yang dibutuhkan tiap kegiatan
Pelaksana
Output
- Informasi Rencana Kerja
- Informasi ketergantungan antar kegiatan
- Informasi Volume tiap Sub Kegiatan
- Informasi Waktu penyelesaian tiap kegiatan dalam satuan    
  jam/orang
- Informasi Harga satuan kegiatan
- Informasi Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja
- Informasi Waktu yang dibutuhkan tiap kegiatan
- Jadwal Waktu Pengerjaan Pembangunan
- Laporan RAB Tenaga Kerja
- Rekapitulasi RAB Tenaga Kerja
Database
     INTERNET
Proses 
Perencanaan 
Anggaran Biaya 
Teanaga Kerja
Proses 
Maintance 
data
Aplikasi web
 Gambar 1. Gambaran Umum 
Block Diagram 
Block Diagram dari proses yang dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Menentukan  kegiatan 
proyek dan menghitung 
volume tiap sub 
kegiatan
rencana kegiatan 
proyek
Menentukan Harga Satuan 
Kegiatan dan menentukan waktu 
penyelesaian kegiatan dalam 
satuan jam/ orang
Proses Perhitungan 
Keseluruhan Rencana 
Angaran Biaya  Tenaga 
kerja 
Laporan RAB 
tenaga kerja
Rekapitulasi 
RAB tenaga 
kerja
Menentukan  Kebutuhan 
tenaga kerja tiap sub kegiatan 
dan menentukan Penjadwalan 
Pelaksanaan Pembangunan 
Jadwal Waktu 
Pengerjaan 
Pembangunan
Input Proses / sistem Output
Harga satuan 
Kegiatan
Kegiatan proyek
Jumlah 
Kebutuhan 
Tenaga kerja
sub kegiatan 
Waktu penyelesaian yang 
diinginkan tiap kegiatan
 harga pekerja sesuai 
daerah pelaksanaan
Koefisien
Waktu 
penyelesaian tiap 
kegiatan dalam 
satuan jam/orang
Menentukan ketergantungan 
antar kegiatan Ketergantungan antar 
kegiatan
Ketergantungan antar 
kegiatan
Ukuran bangunan
Volume tiap sub 
kegiatan 
Rumus
 
Gambar 2. Block Diagram 
A. Input  
Secara khusus setiap pelaksana memiliki 
data pembangunan gedung yang berbeda, tetapi 
secara umum setiap pembangunan mempunyai 
komponen inputan yang sama. Komponen input 
yang dibutuhkan dalam aplikasi ini adalah 
kegiatan proyek, sub kegiatan, ukuran bangunan, 
rumus, ketergantungan antar kegiatan, koefisien, 
harga pekerja sesuai daerah pelaksanaan, waktu 
penyelesaian yang diinginkan tiap kegiatan, dan 
jumlah tenaga kerja. 
1. Kegiatan proyek 
Kegiatan proyek merupakan pengelompokan 
kegiatan-kegiatan untuk mempermudah 
dalam memantau pengerjaan dan biaya 
perkelompok kegiatan. 
2. Sub kegiatan 
Sub kegiatan merupakan susunan kegiatan-
kegiatan yang akan diperlukan untuk 
membangun gedung dari persiapan 
pembangunan sampai pembangunan selesai.  
3. Ukuran bangunan 
Ukuran bangunan merupakan daerah yang 
akan dibangun untuk dibuat gedung, yaitu 
panjang, lebar, tinggi, tebal dan unit/titik. 
4. Rumus 
Rumus adalah formula yang digunakan 
untuk menghitung ukuran bangunan, dan 
hasil perhitungan digunakan sebagai acuan 
menghitung kebutuhan tenaga kerja yang 
akan digunakan dalam pembangunan 
gedung. 
5. Ketergantungan antar kegiatan 
Ketergantunagan antar kegiatan merupakan 
urutan antar kegiatan yang digunakan untuk 
mengatur kegiatan mana saja yang tidak 
dapat dikerjakan setelah kegiatan yang lain 
sebelum selesai dikerjakan. Kegiatan mana 
saja yang dapat langsung dikerjakan tanpa 
harus menunggu kegiatan lain terselesaikan 
terlebih dahulu. 
6. Koefisien  
Koefisien yang akan diinputkan oleh admin 
merupakan angka yang mempunyai satuan 
orang perhari untuk mengetahui kebutuhan 
berapa jumlah dan jenis tenaga kerja yang 
digunakan untuk menyelesaikan tiap 
kegiatan. Koefisien yang digunakan 
berdasarkan Standart Nasional 
Indonesia(SNI). 
7. Harga pekerja sesuai daerah pelaksanaan 
Harga pekerja yang akan dipilih pengguna 
merupakan satuan harga tiap jenis kegiatan 
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sesuai daerah pelaksanaan pengerjaan 
proyek gedung. 
8. Waktu penyelesaian yang diinginkan tiap 
kegiatan  
Waktu penyelesaian yang diinginkan tiap 
kegiatan yang diinputkan oleh pengguna 
merupakan lama pengerjaan yang diinginkan 
untuk menyelesaikan tiap kegiatan pada 
proyek pengerjaan gedung. Dari lama 
pengerjaan ini pengguna dapat mengetahui 
berapa jumlah dan jenis tenaga kerja yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek 
pembangunan gedung. 
B. Proses 
1. Menentukan kegiatan proyek dan 
menghitung volume tiap sub kegiatan 
Proses menentukan kegiatan proyek untuk 
menyusun kegiatan-kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam membangun proyek 
gedung. Kegiatan yang disusun sesuai 
pengelompokan, bertujuan untuk 
pelaksanadapat memahami tahap-tahap 
pelaksanaan lebih mudah dan dapat 
menjalan kan secara teratur. Proses 
menghitung volume tiap sub kegiatan 
merupakan proses perhitungan dari data 
ukuran dan rumus yang diinputkan 
pengguna.  
Tabel 1. Perhitungan Volume Bangunan dan 
Kegiatan Proyek 
No 
Jenis 
pekerjaa
n 
P
a
nj
a
n
g 
(p
) 
L
e
b
a
r 
(l
) 
T
i
n
g
g
i
  
(
t
T
e
b
al 
(t
e
) 
Ru
mu
s 
V
o
l
u
m
e
(
V
) 
S
a
t
u
a
n 
) 
I 
Pekerja
an 
persiap
an  
       
 
A.pembe
sihan 
lokasi 
24 
1
0 
- - 
V= 
p*l 
2
4
0 
m
2 
II 
Pek. 
Tanah 
dan 
Urugan 
       
 
B.galian 
tanah 
pondasi 
8 3 4  
V=p
*l*t 
9
6 
m
3 
 
C.uruga
n sirtu 
bawah 
lantai 
9 3 4  
V=p
*l*t 
1
0
8 
m
3 
 
D.uruga
n pasir 
bawah 
lantai  
7 3 3  
V=p
*l*t 
6
3 
m
3 
 
E.urugan 
tanah 
kembali 
2 3 3  
V=p
*l*t 
1
8 
m
3 
 
2. Menentukan ketergantungan antar kegiatan  
Proses menentukan ketergantungan antar 
kegiatan untuk mengurutkan antar sub 
kegiatan, dan memberikan ketergantungan 
antar sub kegiatan bertujuan pelaksana 
mengetahui sub kegiatan mana saja yang 
dapat dikerjakan terlebih dahulu dan sub 
kegiatan mana yang harus mennunggu sub 
kegiatan yang lain selesai (Ervianto, 2005). 
Tabel 2. Ketergantungan antar Kegiatan 
No 
sub 
kegiatan 
Ketergantungan 
kegiatan 
1 A - 
2 B A 
3 C B 
4 D C 
5 E D 
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3. Menentukan harga satuan kegiatan dan 
menentukan waktu penyelesaian kegiatan 
dalam satuan jam/orang 
Proses menentukan harga satuan kegiatan 
untuk mengetahui informasi kebutuhan jasa 
tenaga kerja dari setiap sub kegiatan sesuai 
dengan koefisien yang didapat dari Standart 
Nasional Indonesia(SNI). Karena setiap sub 
kegiatan mempunyai kebutuhan jasa tenaga 
kerja yang berbeda. Kebutuhan tenaga kerja 
meliputi mandor, tukang besi, tukang kayu, 
pekerja dan lain-lain. Rumus perhitungan 
harga satuan setiap sub kegiatan , 
yaitu(Ervianto, 2005): 
  
 
Tabel 3. Harga Pekerja Sesuai kota 
 
NO. 
 
Kota  
Jenis pekerja 
Mand
or 
Kepala tukang Tukang 
P
e
k
e
r
j
a 
 Batu  
Tana
h
  
pasir 
Bat
u  
Tan
ah  
pasir  
1 Suraba
ya 
110.0
00 
90.00
0 
90.00
0 
90.00
0 
80.
000 
80.0
00 
80.0
00 
6
0
.
0
0
0 
2 Lumaja
ng 
100.0
00 
75.00
0 
75.00
0 
75.00
0 
65.
000 
65.0
00 
65.0
00 
5
0
.
0
0
0 
 
Tabel 4. Harga Satuan Kegiatan 
No. 
Jenis 
pekerja
an 
Satuan  Jenis 
pekerja 
Harga 
satuan 
Jumlah 
harga 
satuan 
I 
Pekerja
an 
persiap
an  
 
 
 
 
 
A.pemb
esihan 
lokasi 
0,100 Pekerja 
Mandor  
@ Rp. 
60.000 
Rp.    
6000 
Rp.    
0,050 @ 
Rp.110.0
00 
5500 
 
 
 
 
Jumlah  Rp.  
11.500 
II 
Pek. 
Tanah 
dan 
Urugan 
 
 
 
 
 
B.galia
n tanah 
pondasi 
0,900 
0,045 
Pekerja  
mandor 
@ Rp. 
60.000 
@ 
Rp.110.0
00 
Rp. 
54.000 
Rp.   
4.950 
 
 
 
 
JUMLAH Rp. 
58.950 
 
C.uruga
n sirtu 
bawah 
lantai 
0,150 
0,015 
Pekerja  
mandor 
@ Rp. 
60.000 
@ 
Rp.110.0
00 
RP.   
9.000 
Rp.   
1.650 
 
 
 
 
Jumlah  Rp. 
10.650 
 
D.uruga
n pasir 
bawah 
lantai  
0,300 
0,010 
Pekerja  
mandor 
@ Rp. 
60.000 
@ 
Rp.110.0
00 
Rp. 
180.00
0 
Rp.      
1.100 
 
 
 
 
Jumlah   Rp.181.
100 
 
E.uruga
n tanah 
kembali 
0,192 
0,019 
Pekerja  
mandor 
@ Rp. 
60.000 
@ 
Rp.110.0
00 
Rp.     
11.520 
Rp.       
2.090 
 
 
 
 
Jumlah   Rp.     
13.610 
Proses menentukan waktu penyelesaian 
dalam satuan jam/orang untuk mengetahui berapa 
lama pengerjaan tiap 1 orang dengan setiap jenis 
pekerja yang dibutuhkan, sehari lama waktu 
pengerjaan adalah 8 jam. Rumus perhitungan 
waktu penyelesaian kegiatan dalam satuan 
jam/orang, yaitu: 
 
 
4. Menentukan kebutuhan tenaga kerja tiap sub 
kegiatan dan menentukan penjadwalan 
pelaksanaan pembangunan 
Proses menentukan kebutuhan tenaga kerja 
tiap sub kegiatan untuk mengetahui 
informasi berapa jumlah dan jenis tenaga 
kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
tiap sub kegiatan sesuai dengan waktu yang 
Koefisien  X  Harga pekerja sesuai kota = Harga Satuan Kegiatan 
Volume bangunan X Koefisien  x  8  = Waktu penyelesaian dalam 
Satuan jam/orang 
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diinputkan oleh pengguna, volume dan 
koefisien. Rumus perhitungan kebutuhan 
tenaga kerja tiap sub kegiatan, yaitu 
(Ibrahim,2001):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5. Kebutuhan Tenaga Kerja Tiap Sub 
Kegiatan 
 
NO. 
 
Jenis 
pekerj
aan 
Jenis pekerja 
 
Hari 
M
a
n
d
o
r 
Kepala 
tukang 
Tukang 
p 
e 
k 
e 
r 
j 
a 
  
B
a
t
u 
T
a
n
a
h 
p
a
s
i
r 
 
I 
Pekerj
aan 
persia
pan 
       
 
A.pem
besiha
n lokasi 
1 - -  - - 24 1 
II 
Pek. 
Tanah 
dan 
       
Uruga
n 
 
B.galia
n tanah 
pondas
i 
1 - - - - 87 1 
 
C.urug
an sirtu 
bawah 
lantai 
1 - - - - 16 1 
 
D.urug
an 
pasir 
bawah 
lantai 
1 - - - - 19 1 
 
E.urug
an 
tanah 
kembal
i 
1 - - - - 4 1 
 
Proses menentukan penjadwalan 
pelaksanaan pembangunan untuk 
menghasilkan jadwal pelaksanaan kegiatan 
yang menginformasikan berapa lama proses 
pengerjaan tiap sub kegiatan, sebagai 
pedoman pelaksana dalam menyelesaikan 
proyek. proses ini berdasarkan inputan 
waktu penyelesaian dari pengguna dan 
rencana kegiatan proyek. 
5. Menentukan waktu yang dibutuhkan dan 
menentukan penjadwalan pelaksanaan  
Proses menentukan waktu yang dibutuhkan 
untuk mengetahui informasi waktu yang 
dibutuhkan tiap sub kegiatan sesuai dengan 
inputan jumlah tenaga kerja yang 
dibutuhkan. 
Proses menentukan penjadwalan pelaksana 
pembangunan untuk menghasilkan jadwal 
pelaksanaan kegiatan yang 
menginformasikan berapa lama proses 
pengerjaan tiap sub kegiatan., sebagai 
Koefisien  X  Volume bangunan /Waktu yang diinginkan = 
Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan 
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pedoman pelaksana dalam menyelesaikan 
proyek. inputan dari proses ini berdasarkan 
outputan dari proses menentukan waktu 
dibutuhkan dan rencana kegiatan. 
 
 
Tabel 6. Rencana Anggaran Biaya 
N
o. 
 
Jenis 
pekerjaa
n 
Jumlah 
tenaga 
kerja 
Harga 
satuan 
pekerja 
H
ar
i  
Juml
ah 
harg
a 
I 
Pekerjaan 
persiapan  
     
 
A.pembesi
han lokasi 
24Pekerj
a 
1Mandor 
@Rp. 
60.000 
@Rp. 
110.000 
1 
Rp. 
1.550
.000 
    
Ju
ml
ah  
Rp.1.
550.0
00 
II 
Pek. 
Tanah 
dan 
Urugan 
    
 
B.galian 
tanah 
pondasi 
87Pekerj
a  
1Mandor 
@Rp. 
60.000 
@Rp. 
110.000 
1 
Rp.5.
330.0
00 
 
C.urugan 
sirtu 
bawah 
lantai 
16Pekerj
a  
1Mandor 
@Rp. 
60.000 
@Rp. 
110.000 
1 
Rp.1.
070.0
00 
 
D.urugan 
pasir 
bawah 
lantai  
19Pekerj
a  
1mandor 
@Rp. 
60.000 
@Rp. 
110.000 
1 
Rp.1.
250.0
00 
 
E.urugan 
tanah 
kembali 
4Pekerja  
1mandor 
@Rp. 
60.000 
@Rp. 
110.000 
1 
Rp.   
350.0
00 
    
Ju
ml
ah  
Rp. 
8.000
.000 
 
6. Proses perhitungan keseluruhan rencana 
anggaran biaya tenaga kerja 
Proses perhitungan keseluruhan rencana 
anggaran biaya tenaga kerja untuk 
mengetahui informasi jumlah biaya tiap sub 
kegiatan dan keseluruhan jumlah biaya 
kegiatan yang ditambha dengan biaya lain-
lain seperti jasa borongan dan PPn 10% 
(Ervianto, 2005). 
Tabel 7. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 
No. Jenis pekerjaan Jumlah harga 
I Pekerjaan persiapan Rp.  1.550.000 
II 
Pek. Tanah dan 
Urugan 
Rp.  8.000.000 
 Jumlah nominal Rp.  9.550.000 
 
Jasa pemborongan 
7% 
Rp       
668.500 
 jumlah 
Rp. 
10.218.500 
 PPn 10% 
Rp.       
888.150 
 TOTAL 
Rp. 
11.106.650 
 
C. Output 
1. Rencana kegiatan proyek 
Rencana kegiatan proyek ini menampilkan 
susunan kegiatan yang akan dikerjakan  
secara dikelompokan. Rencana kegiatan ini 
sebagai pedoman yang harus dilaksanakan 
untuk menyelesaikan pembangunan gedung 
tersebut. 
2. Ketergantungan antar kegiatan 
Ketergantungan antar kegiatan ini 
menampilkan susunan sub kegiatan dan 
memberikan informasi ketergantungan antar 
sub kegiatan bertujuan pelaksana 
mengetahui sub kegiatan mana saja yang 
Jumlah Pekerja X  Harga pekerja sesuai kota X Waktu penyelesaian = 
RAB 
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dapat dikerjakan terlebih dahulu dan sub 
kegiatan man yang harus menunggu sub 
kegiatan yang lain selesai terlebih dahulu. 
 
 
3. Volume bangunan 
Laporan volume tiap sub kegiatan ini 
menampilkan jumlah dari perhitungan 
ukuran bangunan dengan rumus yang 
diinputkan pengguna. Hasil perhitungan ini 
dibutuhkan sebagai pedoman ukuran yang 
akan dikerjakan tiap sub kegiatan. 
4. Waktu penyelesaian tiap kegiatan dalam 
satuan jam/orang 
Laporan waktu penyelesaian tiap kegiatan 
dalam satuan jam/orang ini menampilkan 
informasi kebutuhan waktu penyelesaian 
tiap sub kegiatan dalam satuan jam, dengan 
dasar sehari adalah 8 jam.  
5. Harga satuan kegiatan 
Laporan harga satuan kegiatan untuk 
mengetahui informasi kebutuhan biaya jasa 
tenaga kerja dari sub kegiatan sesuai dengan 
koefisien yang didapat dari Standart 
Nasional Indonesia(SNI). 
Context Diagram 
Context diagram merupakan gambaran sistem 
secara keseluruhan yang berisi entitas dan proses 
seperti pada Gambar 2. 
Informasi Rep RAB
Informasi RAB
Informasi Penjadw alan Penyelesaian Pembangunan
Informasi Kebutuhan Tenaga Kerja
Informasi Harga Satuan
Informasi Ketergantungan antar Kegiatan
Informasi volume per sub kegiatan
Informasi Rencana Kerja
Waktu Penyelesaian
Koef isien
Biaya tenaga kerja sesuai kota
Ketergantungan antar Kegiatan
Rumus
Ukuran Bangunan
Sub Kegiatan Proyek
Kegiatan Proyek
0
Rancang Bangun Aplikasi Perencanaan Anggaran 
Biaya Tenaga Kerja Pada Proyek Kons
+
Pelaksana
 
Gambar 3. Context Diagram 
DFD Level 0 
Dari context diagram yang ada, sistem yang 
terjadi dapat dipecah lagi menjadi beberapa 
proses, yaitu penyusunan rencana kerja, 
perhitungan kebutuhan tenaga kerja, perhitungan 
rencana anggaran biaya. 
Biaya pekerja sesuai kota
Kegiatan SNI dan kotaInformasi Penjadw alan Penyelesaian Pembangunan
Informasi Rep RAB
Informasi RAB
Informasi Kebutuhan Tenaga Kerja
Informasi volume per sub kegiatan
Informasi Ketergantungan antar Kegiatan
Informasi Harga Satuan
Informasi Rencana Kerja
jumlah w aktu
Jumlah Waktu
Ketergantungan Kegiatan
Nilai variabel
formula perhitungan
Indek SNi dipakai
kegiatan SNI dan Kota yang dilpilih
Koef isen SNI
Kegiatan SNI
biaya pekerja sesuai tempat pelaksana
jenis pekerja
kota
Koef isien
Waktu Penyelesaian
Biaya tenaga kerja sesuai kota
simpan kegiatan
simpan Sub kegiatan
variabel rumus
Ketergantungan antar Kegiatan
Rumus
Sub Kegiatan Proyek
Kegiatan Proyek
Ukuran Bangunan
1
Penyusun Rencana Kerja
+
2
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kerja
+
3
Perhitungan rencana Anggaran Biaya
+
PelaksanaPelaksanal
1 Rencana_kerja_12
2 Rencana_kerja_121
3 Rumus
4 rencana_kerja_1221
ll
5 rencana_kerja_1222
6 Kota
7 Jenis Pekerja
8 Biaya Pekeja
9 SNI_h
10 SNI_d
11 harga_satuan_132
12 Harga_satuan_1321
13 Rencana_kerja_1231
14 Hitung_w aktu_142
elaksanaPelaksanall
 
Gambar 4.   Level 0 dari Data Flow Diagram  
Halaman 87 
 
F.K.Muzaki, A.P.Widodo,
  
Romeo/ JSIKA Vol 3, No 2 (2014) / ISSN 2338-137X
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Tujuan dari pemgembangan ini adalah 
untuk dapat melakukan proses perhitungan 
anggaran biaya tenaga kerja pada proyek 
konstruksi gedung dan menghasilkan informasi 
yang berguna untuk pelaksanaan pembangunan. 
Laporan Perhitungan Volume Proyek 
Laporan perhitungan volume proyek  
merupakan hasil output yang dihasilkan dari 
proses perhitungan volume. Bertujuan untuk 
memberikan informasi nilai variabel, variabel, 
rumus dan gambar tiap sub kegiatan proyek. 
 
Gambar 5. Laporan Perhitungan Volume Proyek 
Laporan Rencana Kerja Proyek 
Laporan rencana kerja proyek  
merupakan hasil output yang dihasilkan dari 
proses penyusunan rencana kerja, ketergantungan 
kegiatan, dan perhitungan jumlah tenaga kerja. 
Bertujuan untuk memberi informasi susunan 
rencana kerja, ketergantungan antar kegiatan, hari 
dan jumlah tenaga kerja. 
 
Gambar 6. Laporan Rencana Kerja Proyek 
Laporan Harga Satuan Proyek 
Laporan Harga Satuan digunakan untuk 
memberi informasi kebutuhan biaya satuan jasa 
tenaga kerja dari setiap sub kegiatan sesuai 
dengan koefisien yang didapat dari Standart 
Nasional Indonesia (SNI) dalam satuan 
orang/jam dan harga pekerja sesuai dengan kota 
pelaksana..  
 
Gambar 7. Laporan Harga Satuan Proyek 
Laporan RAB Tenaga Kerja Proyek 
Laporan rencana anggaran biaya tenaga 
kerja digunakan untuk mengetahui informasi 
biaya kebutuhan jasa tenaga kerja dari setiap sub 
kegiatan sesuai dengan perkalian  waktu 
penyelesaian, harga pekerja dan jumlah pekerja.  
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Gambar 8. Laporan RAB Tenaga Kerja 
Laporan Rekapitulasi RAB Tenaga Kerja 
Laporan rekapitulasi RAB tenaga kerja adalah 
rangkuman perhitungan dari RAB yang 
ditambahkan biaya jasa borongan 7% dan PPn 
10%. 
 
Gambar 9. Laporan Rekap RAB Tenaga Kerja 
Laporan Penjadwalan Proyek 
Laporan Penjadwalan proyek  digunakan 
untuk mengetahui informasi waktu pengerjaan 
dari setiap sub kegiatan sesuai dengan waktu 
yang ditentukan oleh user dan ketergantungan 
antar kegiatan.  
 
Gambar 10. Laporan Penjadwalan Proyek 
KESIMPULAN 
 Secara umum Aplikasi Perencanaan 
Anggaran Biaya Tenaga Kerja Pada Proyek 
Konstruksi Gedung yang telah dibuat dapat 
menghitung kebutuhan tenaga tenag kerja pada 
tiap kegiatan dan menampilkan rincian harga 
kebutuhan tenaga kerja untuk membangun 
gedung. Selain ini sesuai dengan tujuannya, 
kesimpulan yang dapat diperoleh adalah 
Berdasarkan evaluasi hasil uji coba, aplikasi 
perencanaan anggaran biaya tenaga kerja pada 
proyek konstruksi gedung yang telah dibuat dapat 
menghitung kebutuhan tenaga kerja dalm 
kegiatan pembangunan gedung dan memberikan 
hasil rincian biaya tenaga kerja setiap kegiatan 
serta membantu perkiraan perhitungan sebagai 
acuan biaya sebelum membangun gedung. 
SARAN 
Berdasarkan penjelasan tentang sistem 
aplikasi yang telah dibuat, dapat diberikan saran 
untuk mengembangkan sistem ini sebagai 
berikut: 
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1. Sistem dapat dikembangkan menjadi lebih 
lanjut dengan dapat memberikan kebutuhan 
waktu yang dibutuhkan dengan 
menginputkan tenaga kerja yang tersedia. 
2. Sistem dapat dikembangkan untuk dapat 
langsung membaca desain gambar 
rancangan pembangunan yang akan 
dibangun dan dapat membaca ukuran yang 
ada pada gambar rancangan pembangunan 
digunakan sebagai inputan disetiap volume 
pekerjaan pembangunan. 
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